

南投縣風景區管理所工作報告（民國 109 年 4 月至 109 年 9 月）

報告人：所長 張昭貴

壹、管理課

一、信義鄉雙龍吊橋園區營運管理計畫

雙龍瀑布園區於 109 年 6 月 20 日開幕，截至 109 年 8 月底止，統計遊客人次為 87,228 人次，營運收入為 6,860,250 元。

二、仁愛清境高空觀景步道營運管理計畫

清境高空觀景步道 109 年 1 月至 109 年 8 月底止，統計遊客人次為 345,836 人次，營運收入金額為 10,713,045 元。

清境高空觀景步道於 106 年 5 月 27 日開幕，截至 109 年 8 月 31 日止，累計遊客人次約 270 萬人次，營運收入金額約 9200 萬元。

三、竹山鎮瑞龍瀑布園區營運管理計畫

瑞龍瀑布園區於 107 年 2 月 13 日開幕，截至 109 年 8 月底止累計遊客人數 171,050 人次，收入 480 萬元。

四、竹山梯子吊橋園區經營管理計畫

1. 有關天梯園區因地主新悅股份有限公司違規開挖整地，業經本府農業處開罰並勒令限期改善，該公司水土保持改善工程已於 109 年 8 月 4 日開工，預計 2 個月後竣工。為考量遊客安全，於該公司未完成改善前暫不開放。

2. 有關天梯後續之經營管理，經洽竹山鎮大鞍社區發展協會表示無經營天梯之意願，本府將陸續徵詢其他觀光業者經營之意願。

五、魚池鄉南投縣日月潭遊客服務中心房地標租案

舊風管所活化一案，經辦理「南投縣日月潭遊客服務中心房地標租」案，業於 108 年 9 月 19 日訂定契約，原訂整備期一年至 109 年 9 月 19 日止，因地籍界址及新冠肺炎天災因素簽奉核可展延履約期限，經調整後整備期至 110 年 4 月 9 日止，得標廠商日月潭休閒育樂有限公司現正執行整修中。

六、草屯鎮九九峰生態藝術園區後續維護管理計畫

九九峰藝術園區清潔維護及用水補給已委外辦理完畢，並於 4 月辦理巡視園區枯木移除及疏枝作業，避免影響遊客行走安全，持續營造友善旅遊環境。

七、合歡山國際暗空公園管理計畫

為配合本縣暗空公園及觀星設施之建置，辦理鳶峰旅客中心土地撥用事宜，業經林務局解除林班地同意辦理，為配合觀星設施工程並於 109 年 9 月陳送撥用不動產計畫書至國有財產署；觀星設施（平台、停車場等設施）已完工，將於 109 年 9 月 19 日辦理揭幕儀式，另遊客中心部份將於 9 月中停用進行改善工程。

八、埔里鎮虎頭山縣級風景區維護管理計畫

為提升縣級風景區休憩品質，辦理埔里虎頭山地理中心碑及觀音瀑布景點枯木檢視、移除及設施修繕等作業。

九、辦理公告禁止及限制水域遊憩活動聯合稽查業務(5月~9月)

依據水域遊憩活動管理辦法，本府已公告竹山鎮加走寮溪杉林溪森林遊樂區以下河段等計 10 處限制、禁止水域遊憩活動區域。本所每年 4 月至 9 月每月亦邀集水域主管機關(第三河川局、第四河川局等)、警察局、消防局、鄉鎮公所等排定例行聯合稽查。自本(109)年起，配合消防局汛期宣導，奉核准聯合稽查期程調整為每年 5 月至 9 月。

十、辦理遊樂業考核業務

為確保觀光遊憩品質並配合中央政策，針對本縣境內觀光遊樂業-九族文化村、泰雅度假村及杉林溪森林遊樂區等進行聯合督導考核，109 年度依規定辦理共計二次定期檢查作業；已於 3 月及 7 月完成二次定期檢查作業。

十一、補助仁愛鄉公所霧社風景區據點環境清潔維護管理工作

為維護仁愛鄉風景區之環境清潔，109 年度委託仁愛鄉公所管理廬山停車場及霧社管理站辦公室等風景區據點清潔維護工作；109 年度仁愛鄉風景區據點各項(含管理站辦公室、停車場等)清潔維護及管理工作，已於 6 月 30 日辦理上半年督導考核工作，並於 5 月由承辦人進行不定期抽檢。

十二、補助竹山鎮公所辦理竹山文化園區委託經營管理計畫

本年度已補助竹山鎮公所辦理竹山文化園區委託經營管理計畫共 100 萬元，該公所刻正執行中。

十三、補助埔里鎮公所虎頭山風景區維護管理計畫

109 年度補助埔里鎮公所 95 萬 9 千元，該所需檢附相關清潔維護照片與紀錄表等文件作為請款依據，並分兩期請款，第一期款項 48 萬已於 5 月請領，餘第二期款項將於 9 月請領完畢。

十四、埔里福興農場旅館區後續維護管理計畫

本府建設處已依規申報竣工，待驗收與改善缺失後，相關設施項目將點交予各該權管單位，為利將來妥適維管該區並建構前置規劃作業，已於 109 年 8 月 13 日召開「南投埔里福興農場旅館區維管前置作業會議」，邀集各相關單位就 107 年召開的維管分工會議權責確認，同時並邀專家就規劃公司擬定的招標文件進行討論，後續辦理公開招標作業事宜。

貳、工務課

一、南投縣政府南投埔里福興農場旅館區公共藝術設置計畫

依據公共藝術設置辦法第二十八條，擬將遊客中心、壘球場、汙水處理廠辦公室、自來水淨水廠辦公室、溫泉取供設施辦公室、親水公園公共廁所、清潔隊辦公室，計 6 處公共藝術設置合併於未來遊客往來駐足主要區域(遊客中心周圍)辦理，第一階段：提送公共藝術設置計畫書，已於 109 年 8 月通過南投縣政府文化局審核，第

二階段：公開徵選，預計於 109 年 11 月完成，第三階段：進場施工到完成驗收，預計於 110 年 5 月完成所有程序。

二、辦理縣轄風景區及觀光據點設施維護及修繕辦理工程公開採購招標作業或綠美化、小型工程修繕，109 年 4 月至 9 月辦理工程共有 18 件，詳列如下：

1. 雙龍第一停車場廁所水電改善工程
2. 雙龍吊橋旁植栽種植綠美化作業
3. 雙龍瀑布園區步道設施指示牌改善工程
4. 雙龍園區徒步區指示工程
5. 仁愛台 14 線 79.5K 處人行木棧道修繕工程
6. 埔里鎮愛蘭橋旁棧道和周邊環境改善工程
7. 竹山天梯遊客中心止漏改善工程
8. 信義鄉草坪頭步道修繕工程
9. 鳶峰遊客服務中心水電設施改善工程
10. 埔里鎮蜈蚣里觀音吊橋護欄改善工程
11. 竹山天梯車道排水工程
12. 信義鄉自強村坪瀨公廁修繕工程
13. 集集鎮牛湖田驛站旁公廁修繕工程
14. 中寮鄉棋盤石停車場改善工程
15. 鹿谷鄉水哮瀑布步道修繕工程
16. 信義鄉自強村風櫃斗景觀台修繕工程
17. 埔里鎮觀音瀑布登山步道周邊修繕工程
18. 仁愛鄉廬山吊橋修繕工程

三、吊橋安全監管機制與維護管理情形調查報告

吊橋安全監管機制(含吊橋設施維護管理準則、吊橋維護管理作業辦法、吊橋巡查自主檢查表)已於 109 年 8 月 21 日委請專業單位編制撰寫中，預定 109 年 10 月 15 日前完成。

另吊橋維護管理情形：除本處轄管吊橋不定期巡查外，另已於 109 年 6 月 30 日委請專業單位完成檢測，經檢測後各吊橋建議修繕項目，目前亦陸續辦理改善中。

