

## 歷年天然災害復建工程執行情形：

### 一、110年7月及8月豪雨災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
184	182	1	1

### 二、110年9月璨樹颱風災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
19	18	1	0

### 三、111年5月及6月豪雨災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
103	103	0	0

### 四、111年軒嵐諾颱風災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
42	42	0	0

### 五、111年0918地震災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
14	14	0	0

### 六、111年11月奈格颱風災後復建工程

核定補助 (件)	已完工 (件)	工程執行 中(件)	註銷 (件)
6	6	0	0