

建設處

壹、前言（約200-300字）

本處之施政係為推動本縣國土計畫、都市健全發展並促進本縣產業發達與工商業發展，營造優質旅遊、居住及投資環境，加強建築物管理、有效推動建築物公共安全及維護。在此願景下，本處除積極開發產業園區招商、創造就業機會、加強中小企業輔導、協助投資設立單一窗口排除障礙外，並加強公安管理、商業及公用事業管理輔導以營造優質之投資環境、促進吸引投資。

管理部份，除加速核發建築執照速度外，並推動綠建築宣導及查核、實施建築物耐震能力評估及補強方案並推動建築物無障礙環境改善，以期強化建築管理及施政效能，並藉以營造既環保且便民之優質建築環境。亦針對本縣建築物公共安全及維護，辦理建築物公共安全檢查、拆除影響公共安全之違章建築、辦理昇降設備及機械停車設備安全檢查及抽驗、會同辦理旅館民宿業務督導檢查及住宅租金補貼工作，推動公有房舍屋頂架設太陽能光電設備開發綠能、創造就業機會，以達創造環境共生、營造安全優質環境、便民及利民之目標。

貳、年度績效指標

（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	複評後得分	複評後總分
業務面向	70	69.65	68.83	90.33
人力面向	15	14.15	6.5	
經費面向	15	15	15	

(二) 業務面向策略績效目標 (權數為70%)

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、辦理都市發展計畫之相關研究與擬定，延續管理工作與維護(都計科)(15%)	1. 都市計畫樁位補測釘及變更案釘樁(5%)	統計數據	新辦處數	乙處	5	1. 辦理情形說明： 辦理112年度都市計畫樁位開口合約案，計派工5次。 2. 達成率(%)：100%
	2. 促進都市計畫健全發展(10%)	統計數據	都市計畫委員會、都市設計委員會、都市更新委員會、非都市土地審議、國土計畫審議委員會	6 次/年	10	1. 辦理情形說明： 112年度召開都市計畫委員會5次，都市設計委員會7次，國土計畫審議委員會5次，共計17次會議 2. 達成率(%)：100%
二、辦理「城鎮之心工程計畫—政策引導型」、內政部年度租金補貼方案及無自來水地區簡易自來水及綠美化改善工程(城鄉發展科)(8%)	1. 辦理「城鎮之心工程計畫—政策引導型」及「城鎮之心工程計畫—競爭型」(3%)	統計數據	全年度向內政部營建署申請補助計畫總經費。	4000萬元/年	自評:3 複評:2.01	1. 辦理情形說明： 政策第四階計畫總經費為1,880萬元；地方創生9階段總經費為800萬元。合計2,680萬元。 2. 達成率(%)：100% 複評意見： $2680/4000 \times 100\% = 67\%$ $3分 \times 67\% = 2.01分$
	2. 青年住宅興建工程計畫。(2%)	統計數據	依契約進度達成率	40%	2	1. 辦理情形說明： (1)南投市青年住宅（第一期）工程：截至113年1月31日，預定進度100%，實際94.39%，落後5.61%，進行批土油漆、水電、室

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						內裝修及景觀工程施工，預定於113年2月底竣工，本工程已逾期未完工，本處除定期於現場召開工進檢討會，並依約計罰逾期違約金。 (2)南投市青年住宅（第二期）工程：112年10月30日公開閱覽，112年11月14日公告招標，辦理2次工程招標皆無廠商投標而流標，經檢討因工程建造單價低於市價，工程預算需增加3000萬元，已於113年1月8日簽奉核准，設計單位113年2月5日完成修正工程預算書，重新簽核工程招標中。 (3)南投市青年住宅第一期銷售案：整體銷售計畫已於112年12月25日向縣長簡報，原則同意辦理，已於113年1月29日公告讓售，113年3月1日開始受理申請。 (4)青年住宅第二區（草屯）：初步評估以二、三房型搭配，約有40～50戶，已提報113年度追加經費

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						589萬元，預估分年編列經費如下： 113年度 5,890,000 114年度 130,000,000 115年度 260,000,000 116年度 62,186,000 總經費 458,076,000元整 (5)青年住宅第二區(竹山)：初步評估以二、三房型搭配，約有80~90戶，已提報113年度追加經費1,211萬元，預估分年編列經費如下： 113年度 12,110,000 114年度 270,000,000 115年度 540,000,000 116年度 121,012,000 總經費 943,122,000元整 2.達成率(%)：100%
	3. 辦理內政部租金補貼方案(租金補貼、自購住宅、修繕住宅)。(2%)	統計數據	完成初審作業	完成1-12月初審作業	2	1. 辦理情形說明： (1)110年度起租金補貼由內政部營建署辦理審查及撥款。(本處亦有協助申請民眾

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						相關釋疑及文書處理) (2)本處仍辦理內政部租金補貼方案(自購住宅、修繕住宅)申請及查核相關作業。 2. 達成率(%)：100%
	4. 無自來水地區簡易自來水及綠美化改善工程(1%)	統計數據	依據預算執行率，400 萬/年	100%	自評:1 複評:0.82	1. 辦理情形說明： 埔里牛眠里內埔、魚池鄉新城村15鄰、鹿谷鄉竹豐村橫路、竹山鎮頂林簡水等4案簡水尚執行中。 2. 達成率(%)：100% 複評意見:工程尚執行中，總計327萬元，與年度目標值有落差。 $327/400 \times 100\% = 81.75\%$ $1 \text{分} \times 81.75\% = 0.8175$
三、加強工商登記及輔導管理，以建全工商行業經營秩序(工商科)(8%)	1. 簡化商業登記作業流程。(4%)	統計數據	辦理時間	4小時/件	4	1. 辦理情形說明：商業登記案件4小時完成收件、查繳、繳費、發文。 2. 達成率(%)：100%
	2. 協助廠商及商家辦理工廠登記及商業登記。(4%)	統計數據	登記家數	1500 家 / 年	4	1. 辦理情形說明：商業登記:1683件；一般工廠設立:29件。 2. 達成率(%)：100%
四、建築管理(建管)(10%)	1. 推動建築管理及建置歷史檔案資訊化。(5%)	核定預算	1. 完成發包作業30%。 2. 簽約完成20%。 3. 年度計畫建置完成50%。	100%	5	1. 辦理情形說明：已執行完畢。 2. 達成率(%)：100%

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
	2. 推動綠建築宣導及查核。(5%)	核定預算	1. 完成發包作業30%。 2. 簽約完成20%。 3. 年度計畫建置完成50%。	100%	5	1. 辦理情形說明：已執行完畢。 2. 達成率(%)：100%
五、辦理本府各單位及所屬機關無編制工程技術人員之建築營繕工程規劃、設計、履約及驗收決算等事項(營繕科)(8%)	1. 代辦工程委託規劃設計案件數。(4%)	統計數據	全年度代辦工程委託規劃設計案完成件數。	25件/年	4	1. 辦理情形說明：決標45件，已達成。 2. 達成率(%)：100%
	2. 代辦工程工程發包案件數。(4%)	統計數據	全年度代辦工程工程發包案完成件數。	25件/年	4	1. 辦理情形說明：決標50件，已達成。 2. 達成率(%)：100%
六、輔導在地產業升級轉型，推動產業創新(產業發展科)(16%)	1. 補助本縣中小企業服務中心辦理中小企業輔導業務。(8%)	統計數據	輔導家數	130家次/年	8	1. 辦理情形說明：112年度辦理輔導業務計131家次。 2. 達成率(%)：100%
	2. 補助本縣小型企業創新研發(南投縣SBIR計畫)(8%)	統計數據	補助家數	8家/年	8	1. 辦理情形說明：112年度通過資格審查並獲補助廠商計12家。 2. 達成率(%)：150%
七、有效執行建築物公共安全維護(使管科)(5%)	第一、二順位營業場所建築物列管家數檢查之檢查率。(5%)	統計數據	申報家數/營業場所列管家數*100%	35%	4.65	1. 辦理情形說明：申報家數1706家 列管家數1844家 2. 達成率(%)：92.51%

(三) 人力面向策略績效目標 (權數為15%)

策略績效目標	衡量指標					績效量暨達成情形分析																										
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分																											
一、控管編制員額。 (2%)	機關編制員額成長率 (2%)	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額x100% <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>2.0分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>1.0分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>0.5分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0分</td></tr></table>	數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	2.0分	0%<數值≤5%	1.0分	5%<數值≤10%	0.5分	數值>10%	0分	0%	2	1. 辦理情形說明：無成長 2. 達成率(%)：100%																
數值(成長率)	核給分數																															
數值≤0%	2.0分																															
0%<數值≤5%	1.0分																															
5%<數值≤10%	0.5分																															
數值>10%	0分																															
二、控管約聘僱員額。 (2%)	機關公務預算約聘僱員額成長率 (2%)	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額 x 100%。 <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>2.0分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>1.0分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>0.5分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0分</td></tr></table>	數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	2.0分	0%<數值≤5%	1.0分	5%<數值≤10%	0.5分	數值>10%	0分	0%	自評:2 人事處複評:0	辦理情形說明：因應業務新增，願增加人員係分派於產業園園區服務中心，後續將加強管控。 人事處複評：約聘0人->2人 約僱10人->13人 (15-10)/10 *100%=50% 核給0分																
數值(成長率)	核給分數																															
數值≤0%	2.0分																															
0%<數值≤5%	1.0分																															
5%<數值≤10%	0.5分																															
數值>10%	0分																															
三、足額進用身心障礙人員。 (6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」 (6%)	統計數據	依法應進用身心障礙人數-實際進用身心障礙人數「每月差額」≤0 <table><tr><td>數值(差額)每月個別合計，不加總</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>1月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>2月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>3月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>4月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>5月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>6月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>7月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>8月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>9月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>10月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>11月≤0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>12月≤0</td><td>0.5</td></tr></table>	數值(差額)每月個別合計，不加總	核給分數	1月≤0	0.5	2月≤0	0.5	3月≤0	0.5	4月≤0	0.5	5月≤0	0.5	6月≤0	0.5	7月≤0	0.5	8月≤0	0.5	9月≤0	0.5	10月≤0	0.5	11月≤0	0.5	12月≤0	0.5	≤0	自評:6 人事處複評:0	辦理情形說明：目前建管科進用1人，後續如有缺額將公告優先僱用身心障礙人員。 人事處複評：全年1-12月均未達成目標值，核給分數0分
數值(差額)每月個別合計，不加總	核給分數																															
1月≤0	0.5																															
2月≤0	0.5																															
3月≤0	0.5																															
4月≤0	0.5																															
5月≤0	0.5																															
6月≤0	0.5																															
7月≤0	0.5																															
8月≤0	0.5																															
9月≤0	0.5																															
10月≤0	0.5																															
11月≤0	0.5																															
12月≤0	0.5																															

策略績效目標	衡量指標								
	衡量指標	評估方式	衡量標準		年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析		
四、推動公務人員終身學習。(5%)	1. 平均終身學習時數(2%) 2. 必須完成10小時課程達成率(3%)	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化2小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等3小時，並以數位學習為優先)。		1. 20小時 2. 90%達成率	自評4.15 人事複評:4.5	1. 辦理情形說明：必須完成之10小時課程應共40人，本處目前達成人數為33人。 2. 達成率(%)：83% 人事處複評：83%，建設處未達90% 4.5分		
			1. 平均終身學習時數	核給分數				2. 必須完成10小時課程達成率	核給分數
			20小時以上	2				達90%者	3
			15-19小時	1.5				達80%者	2.5
			10-14小時	1				達70%者	2
			5-9小時	0.5				達60%者	1.5
			未達5小時	0				達50%者	1

(四) 經費面向策略績效目標 (權數為15%)

策略績效目標	衡量指標					
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
1、節約政府支出，邁向財政收支平衡。(7%)	各單位當年度經常門經費賸餘數與預算數百分比(7%)	統計數據	※指標設算公式： $\frac{\text{經常門預算數} - \text{經常門決算數}}{\text{經常門預算數}}$ ※設算說明： (1) 決算數＝實支數＋保留數 (2) 預算數及決算數皆不含人事費，並得扣除依法應全數執行之經費(應檢具資料說明) ※計算方式如下： 1. 節餘率達4% 以上者100分 2. 節餘率未達 3% 者 90分 3. 節餘率未達2% 者 80分 4. 節餘率未達1% 者 70分 5. 節餘率未達0.5% 者60分	4%	7	1. 辦理情形說明：節餘率達4% 2. 達成率(%)：100%

策略績效目標	衡量指標					
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
2、提升預算執行績效(8%)	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 ※資本門決算數=實支數+保留數 ※計算方式如下： 1. 執行率達80%以上者100分 2. 執行率達70%~79%者90分 3. 執行率達60%~69%者80分 4. 執行率達50%~59%者70分 5. 執行率未達50%者60分	80%	8	1. 辦理情形說明：執行率達80% 2. 達成率(%)：100%

參、未達年度目標值之績效目標檢討（未達績效目標項目需填寫）

績效指標	衡量標準	原訂目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
1. 辦理「城鎮之心工程計畫—政策引導型」及「城鎮之心工程計畫—競爭型」(3%)	全年度向內政部營建署申請補助計畫總經費。	4000 萬元 / 年	達成率(%)：100%	1. 未達成原因：因本縣有案件撤案情形(2000 萬)，而公所後續未另提案，故本次未達標。 2. 因應策略： (1)後續將積極輔導本縣公所踴躍提案，以爭取更多中央經費。 (2)年度目標值有偏高情形，未來將酌予修正，以符能達成之目標。
2. 無自來水地區簡易自來水及綠美化改善工程(1%)	依據預算執行率，400 萬/年	100%	達成率(%)：100%	1. 未達成原因：此部分係獎補助費，為補助本縣各公所辦理環境綠美化之用，而本年度僅有草屯鎮公所來申請20 萬。 2. 改善方式：未來將視情形，年中時倘尚餘適量經費，將再鼓勵公所善用剩餘經費，以提升目標達成率。

績效指標	衡量標準	原訂目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
控管約聘僱員額。(2%)	機關公務預算約聘僱員額成長率(2%)	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/上年度約聘僱員額x100%	約聘0人->2人 約僱10人->13人 (15-10)/10 *100%=50% 核給0分	因應業務新增，願增加人員係分派於產業園區服務中心，後續將加強管控。
足額進用身心障礙人員。(6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」(6%)	依法應進用身心障礙人數-實際進用身心障礙人數「每月差額」≤0	全年1-12月均未達成目標值，核給分數0分	目前建管科進用1人，後續如有缺額將公告優先僱用身心障礙人員。
推動公務人員終身學習	1. 必須完成10小時課程達成率(3%)	1. 90%達成率	達成率(%)：7%	一、未達成原因分析： (一) 因業務繁忙，以未達成時數。 二、因應策略： (一) 督促同仁往後年度必須完成課程

肆、推動成果具體事蹟總評（請填寫年度重要施政計畫活動內容與數據或優良事蹟）

一、整合提升本府建築管理系統，透過建築管理無紙化審查電子化作業，落實縣長政見第三主軸創新永續之第八大願景永續家園-低碳領投-永續南投，達到下列目標：

（一）電子數位政府、落實資訊公開、提升行政效能

1. 提升建築資訊系統效能及加速資料數位流通（提升審照效率60%，補正通知時間50%）。
2. 達成節能減碳環境，減低人工作業及重複數化成本（每年節省建築檔案數位化，計約1,800萬元）。
3. 建立建築管理查詢功能，提供便民措施及相關單位查詢服務，增進為民服務績效。
4. 縮短建築執照審查流程，審查缺失一次線上告知申請人及設計建築師，申請端補正後線上傳送，縮短紙本傳遞時間。

（二）大數據分析、加值應用、提升政府服務品質

1. 制定建築物公開資料，提供各界查詢或加值應用。
2. 節能減碳，建置無紙化作業環境基礎架構平台，作為發展智慧型綠建築之效能管理資料基礎。

（三）創新技術、公開、透明、效能、環保目的

1. 公開：「一碼通」查詢號碼，於本府建管便民服務網下載補正通知書與圖說缺失註記。
2. 透明：「一碼通」查詢號碼，於行動裝置接收最新進度推播。
3. 效能：建築執照申請書表離線登打Online申辦。
4. 環保：建築執照審查過程無紙化。

二、青年住宅發展方面：

（一）青年宅規設及興建工程

1. 青年住宅第2區（草屯鎮、竹山鎮青年住宅）

- (1) 本府已於草屯手工產業藝園區旁及竹山鎮大智路旁，研議2處縣有地（屬住宅區），評估興建青年住宅之效益，評估報告預計於113年5月修正完成，續辦委外規劃設計事宜。

- (2)草屯鎮青年住宅：位於草屯手工產業藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，面積1585.86平方公尺，評估採以2、3房型規劃，約可興建55戶，開發總費用約2億元9,175萬7,802元。
- (3)竹山鎮青年住宅：位於竹山鎮竹夢親子公園正對面，屬竹山都市計畫住宅區，面積3512.9平方公尺，評估採以2、3房型規劃，約可興建109戶，開發總費用約6億元7,552萬9,200元。
2. 達成節能減碳環境，減低人工作業及重複數化成本(每年節省建築檔案數位化，計約1,800萬元)南投市青年住宅第一期計畫預算經費約3億元0,891萬元，工程截至113年3月31日，預定進度100%，實際95.59%，落後4.41%，進行批土油漆、水電、室內裝修及景觀工程施工，本工程已逾期未完工，本處除定期於現場召開工進檢討會，並依約計罰逾期違約金。
3. 南投市青年住宅第二期青年住宅計畫預算經費4億元5,226萬元青年住宅共規劃55戶。112年10月30日公開閱覽，112年11月14日公告招標，辦理2次工程招標皆無廠商投標而流標，經檢討因工程建造單價低於市價，工程預算需增加3000萬元，已於113年1月8日簽奉核准，重新招標後已於113年4月16日決標。
4. 青年住宅第一期銷售案：整體銷售計畫已於112年12月25日向縣長簡報，原則同意辦理，已於113年1月29日公告讓售，113年3月1日～4月1日開放受理申請，目前尚在辦理申購 申請資格審查。

三、南投縣產業園區開發計畫推動成效—

(一)推動中產業園區計畫：

1. 南投旺來產業園區開發案：本案基地面積約16.59公頃，共計 15塊產(一)及2塊產(二)土地已全數出售完畢，已引進10家廠商，預計增加1,000個就業機會，並創造25億元之年產值。園區超成本金額(總收入-總成本)為4億739萬4,231元；依契約規定，本府與開發商可分配超成本各50%，另園區相關收費法規於112年8月2日召開說明會向進駐廠商說明，並於112年12月7日向進駐廠商說明維護管理相關制度。現階已有2家廠商完成興建、5家正在興建中、3家刻正規劃中。
2. 埔里地方特色產業微型園區開發案：本案基地規模面積約5公頃，共計8塊產(一)土地及1塊產(二)土地已全數出售完畢，總銷金額達7.74億元，已引進6家廠商，預計可增加約300人就業機會，年產值可達到約8~12億元，本園區於112年7月辦理移交接管作業，現階段計有1家廠商在興建、3家廠商在規劃。
3. 草屯手工藝產業園區開發案：
- (1)土地標售方面：本案基地面積約13.94公頃，預計引進25家廠商，預計可增加1,200人就業機會。園區產業專用區用地3次標售共計有15件投標，30塊坵塊土地共計標售22塊坵塊(尚餘8塊坵塊)，面積共計約6.1874公頃(占比約70%)，標售金額合計為28億6,175萬5,424元，並於113年4月25日辦理第4次標售公告(至113年6月14日止)。
- (2)工程進度方面：本案園區整體工程進度已達43.01%(截至113年4月24日)，並刻正進行污水處理廠興建、道路及配水池興建等工項。
4. 竹山竹藝產業園區計畫：本案基地規模面積約15.41公頃，預計引進約10-15家廠商及增加1,200個就業機會，年產值約20億元，目前正積極辦理申請設置程序，且已完成用水計畫書、農地變更使用說明書、出流管制規劃書、環境影響說明書等書件審查，另開發計畫暨細部計畫書，國土署於113年4月12辦理第二次審議小組審查會議，有關土地徵收公益性及必要性審查報告，地政司於113年1月24舉行土地徵收小組第三次專案小組審查會議，本府刻正研議修正報告中。

(二)新興規劃中產業園區計畫(可行性評估及初步規畫案)：

1. 擴大南投(南崗)新增工業區:基地規模約面積約68.54公頃，預計可引進49家廠商，增加2,315個就業機會，並創造29.17億元之年產值。本案(可行性評估及初步規畫案)已於112年10月25日委託專業工程顧問公司(擴大南投(南崗)新增工業區及旺來產業園區二期同時發

包委託)，112年12月8日同意本案工作計畫書，廠商於113年3月7日提送期中報告書，已於113年4月8日辦理期中報告審查。

2. 旺來產業園區二期:基地規模約面積約18.13公頃，預計可引進20家廠商，增加830個就業機會，並創造30億元之年產值，本案(可行性評估及初步規畫案)已於112年10月25日委託專業工程顧問公司(擴大南投(南崗)新增工業區及旺來產業園區二期同時發包委託)，112年12月8日同意本案工作計畫書，廠商於113年3月7日提送期中報告書，已於113年4月8日辦理期中報告審查。

四、中興交流道附近地區先期規劃及新訂都市計畫案

- (一)計畫目的範圍：近年由於南崗工業區、國道三號設立、中興新村行政機關轉型中科中興園區等重大建設陸續開發，現行中興新村(含南內轆地區)、南投(含南崗地區)等都市計畫之人口、住宅及產業發展用地已發展飽和，夾雜於都市計畫間之國道三號中興交流道附近非都市土地，交通區位便利，為未來都市發展重要腹地，並經南投縣國土計畫指認為短期之未來發展地區，據此新訂都市計畫，以促進大南投都市空間縫合整併，並營造低污染高效能之產業及高品質生活環境，與中部其他縣市產業鏈分工互助發展，成為產業創新研發的支援基地，計畫範圍為包夾於中興新村(含南內轆地區)、草屯、南投(含南崗地區)等3處都市計畫間非都市土地，面積約726公頃(含貓羅溪流域)。
- (二)目前執行進度：113年2月20日完成先期規劃期中報告書審查，應於113年5月21日前提送先期規劃期末報告書，俟期末報告審查通過後啟動新訂都市計畫作業，另為落實民眾參與及收集地方意見，凝聚共識，本計畫於研究規劃階段，已於113年4月10日、4月11日於草屯、南投辦理4場民眾座談會，收集地方意見及交流發展議題，以作為後續規劃之重要參考。