	
	行政院公共工程委員會 函 

發文日期：中華民國106年2月14日 
發文字號：工程管字第10600041280號 
根據政府採購法　第六十三條　綜合 
本解釋函上網公告者：本會企劃處　第四科　 陳 (先生或小姐) 
聯絡人：工程管理處　吳小姐　(02)87897725 

　 

主旨：機關辦理公共工程，訂約廠商延誤履約進度情形，其得暫停給付估驗計價款之處理，詳如說明，請查照。 

說明：
一、機關辦理公共工程如有廠商延誤履約進度情形，本會所訂「工程採購契約範本」第5條已載明：「契約價金之給付條件（一）5.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達＿%（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第111條第1項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款…」，另本會所訂「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」第5點已載明：「…進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得依契約規定暫停核發估驗計價款。…」。 

二、機關處理旨揭情形，擬依契約採取「得暫停給付（核發）估驗計價款」時，為免廠商因資金周轉更為困難，進而加劇進度落後或停工、倒閉，請一併綜合考量公共利益、廠商履約能力、意願及配合趕工情形、工程里程碑達成狀況、其他因應措施及契約約定等，就「得」暫停給付之裁量權，審慎酌情妥處，不以部分或全部暫停給付估驗計價款為必要處置方式。 

正本：行政院各部會行處局署、直轄市政府、各縣市政府、各鄉鎮市公所
副本：本會企劃處（網站） 

主任委員 吳 宏 謀 




