

南投縣政府觀光處工作報告（民國 106 年 4 月至 106 年 9 月）

報告人：處長 王源鍾

壹、觀光企劃科

一、日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施 BOT 案：

- (一)「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施 BOT 案」現正已進行環境影響評估
 1. 106. 6. 29，環評論壇第一次上網及書面告知公開蒐集意見。
 2. 106. 8. 01，環評書送審前公開會議通知、環評論壇第二次上網並公開蒐集意見。
 3. 106. 8. 12，環評書送審前公開會議。
 4. 106. 8. 23，環評論壇公開資料上網蒐集意見結束。
 5. 民間機構於 106. 8. 31 檢具環境影響說明書至目的事業主管機關(南投縣政府觀光處)，觀光處並於 106. 9. 5 轉送環保主管機關審查。
 6. 106. 9. 22 環保局初步審查後並函請民間機構補正環境影響說明書。

二、草屯九九峰生態藝術園區規劃案：

- (一)本案於 105 年 6 月 28 日獲促參司核定辦理促參前置作業經費補助，金額 200 萬元。8 月奉縣長指示改採促參法第 46 條民間自行規劃提案方式辦理，促參司同意保留原補助款項。
- (二)105 年 12 月 30 日委託專業團隊「清寰國際管理顧問股份有限公司」協助民間自提案件之評估、初審、甄審及議、簽約作業。
- (三)本案分別於 105 年 11 月 17 日及 106 年 6 月 22 日召開政策公告前第 1、2 次府內研議。106 年 8 月 30 日召開工作小組第一次會議，就各項相關議題暨政策公告稿內容研議。

三、教育部體育署「自行車道整體路網串連建設計畫」：

- (一)104 年計核定 11 案自行車道建設經費計 2737.8 萬：建設環島 1 一號線南投環線自行車道「規畫+工程案 (A+B)：集集鎮 107 萬元，本府 65 萬」；及區域自行車道「規劃 (A)：魚池鄉 80 萬元，仁愛鄉 80 萬元，本府 296 萬元；規畫+工程案 (A+B)：集集鎮 440 萬元，草屯鎮 417.6 萬元，竹山鎮 426.4 萬元，魚池 256 萬，本府 569.8 萬」，已結案 6 案，5 案持續執行中。
- (二)106-109「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」，106 年度部分，本府已依教育部體育署規定，通知轄區鄉鎮公所自 106 年 9 月 21 日起開始提出申請，預定 106 年 10 月 20 前完成府內審查而向體育署正式提案。

四、名間鄉松柏嶺天空步道興建案

- (一)為推動本案，於今年度辦理追加預算 5 千萬元，已辦理「南投縣名間鄉松柏嶺玄天步道工程計畫」委託規劃設計（含地質鑽探試驗）技術服務，辦理地質鑽探、初部設計、細部設計等作業，並將持續辦理用地變更、土地取得及土建工

程等。

(二)本案已提報 106 年度遊憩據點特色加值計畫，爭取交通部觀光局經費補助。

(三)本案所需用地變更作業，將俟規劃設計作業進度辦理發包，配合規劃設計定案後之用地範圍，辦理計畫用地地目變更。

(四)106 年 9 月 15 日與縣長討論天空步道其他形式規劃(A 形步道)，並於 9 月 18 日與縣長現場勘查適合施作地點，現正調查用地所屬。

五、國姓鄉北港溫泉區開發

已於 104 年 8 月 27 日召開說明會，105 年 3 月 21 日與委託規劃商簽約，105 年 6 月 2 日召開地方說明會，105 年 8 月 16 日召開期初審查會議，9 月 19 日進行溫泉水質抽樣，12 月中召開溫泉資源訪查徵詢會議，訂於 106 年 1 月 19 日召開第二次地方座談會及 3 月 28 日召開地方說明會，106 年 7 月 19 日辦理期中審查報告，待廠商修正完成後進行期末報告階段。

本案規劃費用為 3,576,000 元，計畫目標

(一)促進溫泉資源之保育及永續利用。

(二)依據溫泉資源特性劃設溫泉區，並建立溫泉區內土地使用及發展機制。

(三)建立溫泉開發管理制度，發揮溫泉資源之多樣化利用。

(四)改善溫泉地區之環境與景觀。

(五)形塑區域產業特色，推動溫泉地區再造。

(六)北港溪溫泉區周遭整體觀光發展計畫(含清流部落、眉原部落及中原部落)。

(七)希望藉由詳實完整之溫泉資源相關規劃，研提南投縣溫泉區管理計畫修正計畫，就北港溪溫泉區範圍擬定溫泉區管理計畫，並報請中央觀光主管機關核定。

六、埔里鎮虎頭山開發風景區規劃案

(一)交通部觀光局已於 105 年 9 月 13 日至埔里進行現勘並進行審查會議。

(二)觀光局 9 月 13 日完成現勘，9 月 30 來文要求修正資源調查書後提交報核，待修正完成後提送觀光局，目前會簽教育處，於府內行政程序當中。

(三)已於 12 月 19 日提送交通部觀光局。於劃設範圍問題與林務局溝通中

(四)於 106 年 3 月 10 日行文林務局，就劃設範圍問題持續溝通中。

(五)與林務局協調完畢，將於 7 月送交通部辦理報核程序。

(六)已於 7 月 20 日提送交通部觀光局辦理報核程序。

七、國家發展委員會補助「南投縣設計翻轉、地方創生計畫-茶竹小鎮文化翻轉」計畫

(一)本府為平衡全縣城鄉發展，研擬具體有效方案，於 105 年爭取並獲國家發展委員會補助辦理「南投縣設計翻轉、地方創生計畫-茶竹小鎮文化翻轉」(國發會補助 200 萬、本府自籌 36 萬)，於 105 年 12 月 20 日與委託單位國立雲林科技大學簽約。

(二)工作項目含：

1. 盤點南投全縣之「地、產、人」等資源並確立竹山鹿谷之地方特有的獨特性

與核心價值，針對竹山鹿谷地區特色資源、形象定位與目標願景，並參照本府提送經國家發展委員會核定之「南投縣設計翻轉、地方創生計畫-茶竹小鎮 文化翻轉」提案計畫書，研擬可行完整有效的實施策略及具體可行「翻轉設計、地方創生計畫」實施方案，並於研擬完成後，由規劃團隊實地操作俾得到方案最後成果，完成本案成果報告書。

2. 本計畫主要設計及實際操作「開放互動的體驗平台」的鄉鎮學習體驗平台機制，供後續推廣時運用：設計「鄉鎮」與「社會」之間的「開放互動的體驗平台」，透過平台以系統化的模式把在地的「問題」、「資源」及「商機」等課題做整合，並將社會資本與資源導入鄉鎮，藉以進行鄉鎮學習體驗，同時設計地方創生品牌產品及建構地方創生的在地根經濟發展模式。

(三)預定於106年11月3日召開本案期末報告審查會議，並將於106年12月1日至10日參加國家發展委員會舉辦之全國地方創生計畫聯合成果展。

貳、觀光推廣科

- 一、持續推動台灣好行溪頭線宣傳行銷事宜，搭乘人數101年度為166,499人，102年度為178,287人，103年度227,270人，104年300,189人，105年338,0987人，106年6月止150,647人。
- 二、南投縣觀光導覽網站現固定上傳至「政府資料開放平臺」供民眾介接使用，於105年6月南投縣觀光導覽網站第2次改版，已訂定使用Google Map等相關軟件，在景點、活動、美食、自行車車道及步道等網頁內將電子地圖嵌入結合，業由「全球國際網際有限公司」廠商完成建置，現以完成資料庫無縫移轉事宜，106年及107年為廠商維護階段。
- 三、交通部觀光局為營造優質友善旅遊環境並發揚「相借問」的臺式熱情，爰規劃民間產業跨域合作共同推動設置借問站，106年度本府規劃有永記食品玩具店、妖怪村主題飯店、清境農場國民賓館、集元果觀光工廠等縣內觀光旅遊重點地區民間業者配合設置，已通過交通部觀光局審核，預計於106年10月20日完成施作。
- 四、規劃辦理「2017南投溫泉季」活動，預計於11/1辦理記者會，系列活動將於11/5、11/11、11/18假埔里溫泉區、北港溪溫泉區及東埔溫泉區辦理溫泉季系列活動，結合在地產業、原民特色、農特產品及觀光景點，提升觀光人次。
- 五、規劃辦理「2017南投花卉嘉年華活動」，系列活動將於106年12月陸續展開，各鄉鎮運用梅花、油菜花、李花、蘭花、波斯菊、櫻花、鬱金香等季節花卉與地方特色辦理系列活動，創造「花開全南投」話題，並將結合2018南投燈會會場高灘地花海營造，吸引農曆春節至元宵假期之賞遊人潮。
- 六、2018南投燈會訂於107年2月10日至3月4日共計22日於南投縣會展中心暨921地震紀念公園與埔里南安路杞城大排舉行，業以召開燈會第1次籌備會議，完成活動燈區分配及工作分工確認，以及燈會各燈區初期設置經費配撥，於8月2日召開

第 1 次工作執行會議，另外其他未列經費之燈會工作項目，再依會勘時所規劃區域重新精算，待會議中再行提報討論經費需求。

七、各國媒體團、踩線團及貴賓團來訪接待事宜，共計 24 團體 343 人次來訪。

(一)大陸地區：1. 河北衛視拍攝南投景點採訪團、2. 浙江新版由台灣 2.0 第三波網紅南投景點採訪團、3. 河北台辦主任南投參訪團、4. 福建電視台舌尖之福節目-南投踩線行程、5. 遼寧省朝陽市經貿交流團、6. 吉林市委唐永軍副書記南投考察團、7. 重慶市長壽區卓大林副區長南投參訪交流團、8. 廣東省惠州市余金富市長南投參訪團、9. 杭州農辦王國京主任南投參訪行程、10. 寧波市海曙區人民政府南投參訪、11. 福建電視台南投美食節目拍攝行程、12. 杭州童眼看兩湖節目拍攝行程等，共 12 團 116 人來訪。

(二)馬來西亞地區：1. 馬來西亞彭亨州副 Dato' Toanowee bin Haji Mohd Lotfie 祕書長南投參訪團，共 1 團 30 人來訪。

(三)香港澳門地區：1. 香港專業旅運南投踩線團、2. 香港華航頒獎暨中台灣業者踩線參訪團、3. 香港福建希望工程基金會主席勘查雙龍國小校舍重建情形拜訪團、4. 澳門線上媒體參訪團等，共 4 團 58 人來訪。

(四)日本地區：1. 日本千葉縣台商會暨議員南投參訪團、2. 日本千葉縣台商會南投參訪團，共 2 團 11 人來訪。

(五)泰國地區：1. 泰國女明星及網紅南投採訪、2. 泰國 Mr. poonpong naiyanapa korn 南投參訪團，共 2 團 9 人來訪。

(六)越南地區：越南旅行業者南投踩線團，共 1 團 36 人來訪。

(七)西亞地區：以色列旅遊作家南投取材寫作參訪團，共 1 團 3 人來訪。

(八)其他地區：台灣觀光協會邀請業者媒體踩線及媒合會，共 1 團 80 人來訪。

參、觀光產業科

一、本縣現有合法領有旅館業登記證者共 117 家(營業中計有 114 家旅館業，停業中計有 3 家旅館業)；未領有旅館業登記證且營業中者共 70 家，總計 187 家旅館業。合法領有民宿登記證者共 615 家(營業中計有 603 家民宿，停業中計有 12 家民宿)；未領有民宿登記證且營業中者共計 114 家，總計：729 家。

二、清境地區旅宿業違規使用及經營情形嚴重，本處持續依據「南投縣政府旅館業及民宿聯合稽查計畫」，並配合建設處及相關單位實施定期巡查作業，如現場發現涉違反發展觀光條例之情事(包含未領取登記證而經營旅宿業，或領有民宿或旅館業登記證，卻擅自擴大經營規模等)，將依發展觀光條例及其裁罰標準等相關規定核處，並將裁處書副知相關單位，依其各權管規定酌處。

三、為利本縣民宿管理健全發展，擬修正「南投縣民宿輔導管理自治條例」，業於 106 年 8 月 30 日提送本府法規小組審查，並於 10 月 2 日提案縣務會議討論。

四、埔里鯉魚潭風景區觀光遊憩設施促參案及日月潭國際觀光旅館促參案依規繳納 105

年度權利金，分別為 800,000 元及 6,614,474 元。

- 五、「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」於民國 105 年公布施行，本處為簡政便民、符合實務需要，爰於本年擬具本自治條例部分條文修正草案，經 106 年 8 月 30 日提送本府法規小組審查暨修正通過，並於 10 月 2 日提縣務會議討論。
- 六、本處依南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例，研擬定載客船舶收費標準，已完成預告公告程序，續依規辦理中。
- 七、依據經濟部核定補助本府辦理 105 年度地方產業發展基金「南投縣友善民宿聚落暨觀光產業創新增值發展計畫」，由「社團法人南投縣民宿觀光協會」執行，106 年 9 月 27 日辦理期中成果報告審查，將依委員意見修正後送經濟部備查，計畫執行期限至民國 107 年 10 月 31 日，共計 3 年。

肆、觀光開發科

- 一、日月潭國家風景區管理處委託辦理日月潭地區公有船舶上架檢修場興建工程，總經費新台幣 4 千 950 萬元，施工中。
- 二、辦理交通部觀光局 104 年度「遊憩據點特色增值計畫」工程，核定本縣共計 7 件，總經費 1 億 6 千 150 萬元整，本府執行 2 件(南投縣仁愛鄉清境高架步道系統工程、南投國際沙雕藝術文化園區遊憩據點特色增值計畫)，工程完工，結案作業中。
- 三、本府與日月潭國家風景區管理處及信義鄉公所共同出資辦理南投縣信義鄉雙龍水源吊橋改建工程，總經費新台幣 5 千 500 萬元，工程施工中。
- 四、辦理交通部觀光局 105 年度「遊憩據點特色增值計畫」工程，核定本縣共計 5 件，總經費 7 千 300 萬元整，本府執行 2 件(山坪頂及加走寮觀光遊憩建設計畫、南投縣銀杏林秘境景觀遊憩設施工程)，工程施工，陸續完工中。
- 五、辦理交通部觀光局 106 年度「遊憩據點特色增值計畫」工程經費補助，核定本縣共計 2 件，總經費 4 千 700 萬元整，由本府執行(南投縣仁愛鄉清境高架步道系統第二期工程、南投縣信義鄉羅娜露營區遊憩據點特色增值計畫)，工程發包，施工中。
- 六、爭取 106 年 6 月豪雨公共設施災後復建工程—B1 觀光工程經費補助，核定本縣共計 4 件，總經費 1 千 476 萬 5 千元整，由本府執行(埔里鎮觀音瀑布災損復建工程、埔里鎮鯉魚潭步道邊坡災損復建工程)，工程委測發包中。
- 七、辦理 106 年度及以前年度未完工之風景區建設工程—內容含括本縣各原有風景區整修，新興風景區的開發等。

伍、風景區管理科

- 一、為維護仁愛地區風景區之環境清潔，106 年度委託仁愛鄉公所管理廬山停車場及霧社管理站辦公室等風景區據點清潔維護工作，並已辦理上半季督導考核工作，另 107 年度委託作業目前辦理中。
- 二、為確保觀光遊憩品質並配合中央政策，針對本縣境內合法觀光遊樂業-九族文化

- 村、泰雅度假村及杉林溪森林遊樂區等進行督導考核，106 年度依規定辦理共計二次定期檢查作業；106 年度目前已完成上半年度定期檢查作業，另預計於 10 月下旬辦理第二次定期檢查作業。
- 三、梯子吊橋地區 106 年 4 月至 106 年 9 月統計遊客人數 35406 人次，為增加營運彈性，引入企業創意，業於 105 年 6 月委外經營。
 - 四、自 5 月 27 日開幕至 9 月底止，統計遊客人次為 564,545 人次，營運收入金額為 19,665,420 元。
 - 五、東埔停車場持續委託信義鄉公所，辦理環境清潔工作，為活化土地使用，業於 105 年 3 月 14 日發布委託管理辦法，後續將辦理都市計畫通檢討業務。
 - 六、為維護本縣觀光旅遊購物商店品質，本處於民國 106 年 4 月至 106 年 9 月辦理購物商店查核達 3 次。
 - 七、本府已於 106 年 2 月 15 日完成九九峰藝術生態園區之委外清潔維護工作之簽約，將不定期對委外廠商進行督導，以提升旅遊品質。
 - 八、為確保民眾水域遊戲活動安全，本縣至今年公告限制水域為 11 條，於 4~9 月安排限制、禁止水域稽查總計稽查次數為 6 次，另請鄉鎮市公所、消防局、村辦公室配合辦理不定期水域稽核。