

南投縣政府110年度基本設施補助計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表(執行至11003月)

計畫目標達成情形	原計畫標案件數 (a)	註銷件數 (b)	作業計畫調整件數 (c)	節餘款增辦件數 (d)	實際執行件數 (e=a-b+d)	註銷及變更率 (%) (f=(b+c)/a)	發包件數 (g)	發包率 (%) (h=g/e)	完工件數 (i)	完工率 (%) (j=i/e)	已驗收件數 (k)	驗收完成率 (%) (l=k/e)	查核點進度符合案件數 (m)	標案進度達成率 (%) (n=m/e)
	153	0	0	0	153	0.00	50	32.68	6	3.92	5	3.27	153	100.00
計畫執行進度控制情形	原計畫核定總經費 (千元) (A)	節餘款增辦總數 (千元) (B)	增辦計畫核定總經費 (千元) (C)	原計畫累計預定支用數 (千元) (D)	增辦計畫累計預定支用數 (千元) (E)	累計實際支用數 (千元) (F)	已執行應付未付數 (千元) (G)		節餘款繳庫數 (千元) (H)	預算執行數 (千元) (I=F+G+H)	預算執行 (%) (J=I/(D-	預算達成率(%) (K=I/(A-B+C))		
	1,636,252	0	0	109,317.73	0	87,458.132	36,012.096		104.897	123,575.125	113.04	7.55		

備註1 請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫標案各項資料填報作業，以利管考系統自動產製。

備註2 欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占預定發包件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占預定完工件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占預定完成驗收件數百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(8)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。