

南投縣政府110年度基本設施補助計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表(執行至11006月)

計畫目標達成情形	原計畫標案件數 (a)	註銷件數 (b)	作業計畫調整件數 (c)	節餘款增辦件數 (d)	實際執行件數 (e=a-b+d)	註銷及變更率 (%) (f=(b+c)/a)	發包件數 (g)	發包率 (%) (h=g/e)	完工件數 (i)	完工率 (%) (j=i/e)	已驗收件數 (k)	驗收完成率 (%) (l=k/e)	查核點進度符合案件數 (m)	標案進度達成率 (%) (n=m/e)
	153	0	0	0	153	0.00	135	88.24	20	13.07	18	11.76	135	88.24
計畫執行進度控制情形	原計畫核定總經費 (千元) (A)	節餘款增辦總數 (千元) (B)	增辦計畫核定總經費 (千元) (C)	原計畫累計預定支用數 (千元) (D)	增辦計畫累計預定支用數 (千元) (E)	累計實際支用數 (千元) (F)	已執行應付未付數 (千元) (G)		節餘款繳庫數 (千元) (H)	預算執行數 (千元) (I=F+G+H)	預算執行 (%) (J=I/(D-	預算達成率(%) (K=I/(A-B+C))		
	1,636,252	0	0	446,126.886	0	460,835.529	102,696.574		11.359	563,543.462	126.32	34.44		

備註1 請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫標案各項資料填報作業，以利管考系統自動產製。

備註2 欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占預定發包件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占預定完工件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占預定完成驗收件數百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(8)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。