

南投縣政府 112 年度縣政建設推動會報第 6 次會議

壹、時間：中華民國 112 年 12 月 13 日上午 9 時 30 分

貳、會議內容：

一、本縣公共工程雲端服務系統：

依行政院公共工程委員會公共工程雲端服務系統標案資料，本府及各公所標案(100 萬元以上)截至 112 年 12 月 4 日止，進度落後 10%以上、停工、解約後重新發包案件共計 30 件，尚在執行中案件，總計 206 件。

二、一般性補助之基本設施案件執行情形：

(一) 110-111 年度基本設施補助計畫統計至 112 年 12 月 11 日止，尚未結案共計 2 件。

(二) 112 年度中央對本縣一般性補助款基本設施，匡列標案共計 141 件，截至 112 年 12 月 11 日止，已結案件共 59 件。

(三) 目前本府執行情形(迄 112 年 12 月 11 日止)，經費分配比例 100%、實際發包率 100%、實際完工率 82.98%、實際驗收率 49.65%、預算達成率 89.11%。

(四) 國家發展委員會於 112 年 11 月 2 日發管字第 1121402237A 號函送本府 112 年度基本設施補助計畫執行效能考核評分表，考核總評分數為 94.93 分。

參、結論

進度如落後案件，請依主席裁示內容積極辦理。