南投縣政府原住民族行政局工作報告(民國113年4月至113年8月)

報告人：代理局長 林婷玉

壹、建設科

一、原住民集居部落遷建計畫：

- (一)依據本府107年4月26日簽奉縣長核示暨原住民族委員會107年3月28日電話通知事項辦理，並以本府107年5月4日投府原建字第 1070098192號函檢送本府辦理「仁愛鄉翠華村翠巒部落遷建及發祥村瑞岩部落第二期遷建計畫」，更新專案小組成員名冊1式1份。
- (二)本府依據仁愛鄉公所107年5月10日及仁鄉民字第1070010482號暨107年4月23日仁愛鄉公所所提瑞岩32戶名冊，另以本府107年5月15日投府原建字第1070107561號函向財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會檢送本縣辦理「南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落及發祥村瑞岩部落第二期增辦遷建計畫」遷住戶關係表名冊各1式1份。
- (三)本府警察局107年10月16日投警後字第1070048560號函同意拋棄所經管埔里鎮溪南段922-1、922-2、922及923地號等4筆國有土地之使用權，供南投縣政府府租用作為「仁愛鄉翠華村翠巒部落及發祥村瑞岩部落第二期遷建計畫」用地。
- (四)本府107年11月28日府授原建字第1070234130號函函報財政部國有財產署，本府警察局同意拋棄所經管埔里鎮溪南段922-1、922-2、922及923地號等4筆國有土地之使用權。
- (五)本府107年12月14日府授原建字第1070275846號函請警察局依國產署函囑變更土地為非公有財產，移交國產署接管後，俾利本局申租供遷建用地使用。警察局108年1月16日投警後字第1080003027號函依規辦理經管埔里鎮溪南段922及923地號等2筆國有土地廢除撥用。
- (六)國產署南投辦事處業於9月10日邀集本局現勘遷建用地。俟南投辦事處提報國產署後，將與該署聯繫，盡速取得用地變更編定同意書俾向原民會爭取規劃作業費。
- (七)本府經與相關權責單位研商後，改以社會住宅方式向國產署申請撥用該遷建用地。並以109年4月6日府授原建字第1090073268號函送撥用計畫書至國產署辦理撥用。
- (八)目前已依照財政處要求完成土地撥用計畫，俟財政處與國產署協調完成後，再由本局函報國產署申請土地撥用。
- (九)本案件於110年1月18日投府原建字第1100000452號函，函請南投縣政府依住宅法第19條規定暨住宅法施行細則第5條規定辦理興辦事業計畫書核定。

- (十)經研議後，於110年4月12日拜訪國產署中區辦公處討論土地租賃之可行性。
- (十一)於110年4月26日拜訪國產署後，將於本周簽呈兩種方案至縣長核示執行方向。
- (十二)經與台中原委會交流後，土地部分將向國產署以承租的方式進行並於110年6月7日簽奉鈞長核示，該部分預計於8月底前至部落召開第一次相關說明會，待取得共識後，另辦理後續土地承租程序。
- (十三)本案排定110年9月30及10月1日辦理地方說明會。
- (十四)本案於110年10月14日完成翠巒部落協調會，於110年11月12日辦理瑞岩部落說明會，並於110年11月24日彙整會議紀錄，110年12月15日簽辦縣長知悉後續辦理方式函文。
- (十五)110年11月24日函文慈濟提供遷建名冊之資格條件，110年12月30日慈濟基金會函覆本局，前本局於108年7月24日將仁愛鄉公所函送本局提供之遷建名冊，再請公所確認清查三點條件，俾符合該會援助原則。
- (十六)東昇顧問公司已於111年2月25日協助規畫用地興辦事業計畫，經規畫評估第一期先期作業經費概估為2,970,000元整，本局於111年3月15日函文原民會爭取經費辦理。
- (十七)仁愛鄉公所於111年3月7日函文本局瑞岩部落32戶名冊。
- (十八)本局於111年4月15日邀集經濟部水利署第三河川局、本府警察局、地政處、農業處召開本案用地協調會議，決議請警察局盡快函文地政主管機關辦理用地之河川區域線分割程序，俾後續辦理廢撥事宜。
- (十九)本局另於111年4月15日函文原民會爭取補助先期作業經費為2,970,000元整，然該會於111年4月26日函覆本案先期作業非屬該會計畫補助內容，須由本府另尋合適財源。
- (二十)本局於111年5月3日提供慈濟，仁愛鄉公所辦理之翠巒部落及發祥部落之遷住戶名冊及相關會議記錄。
- (二十一)本局於111年6月22日簽奉縣長核准，旨案先期作業經費為2,970,000元整納入112年度總預算。
- (二十二)本府警察局於111年6月27日向埔里地政事務所申請分割事宜，惟經警察局111年7月13日投警後字第1110036407號函轉該所7月8日補正通知書說明，依據農業發展條例第16條規定：每宗耕地分割後每人所有面積未達〇·二五公頃者，不得分割，上述法規同條但書規定：…其他因執行土地政策、農業政策或配合國家重大建設之需要，經中央目的事業主管機關專案核准者，得為分割。
- (二十三)囿案執行背景係屬縣長交辦案件，尚未取得中央目的事業主管機關專案核准，因案為原民部落遷建，並經111年7月26日簽辦鈞長核可，本局於

111年8月1日函文原住民族委員會取得相關核准證明文件後，再函覆本府警察局賡續辦理分割事宜。

(二十四) 本局於111年9月16日與慈濟視訊會議達成共識，囿於原三筆土地遷建尚需辦理環評及開發許可申請，曠日費時，故分成兩期，第一期先以埔里鎮溪南段922、922-3等兩筆地號辦理。另於111年9月22日偕同慈濟拜訪原民會及中興顧問有限公司，該單位表述，因本案辦理用地分割係為將河川區域線辦理土地分割，因由水利法較為適宜。

(二十五) 本局於111年10月14日邀集孔立委、國產署、三河局、本府地政處、工務處、警察局及埔里地政事務所至文物館開土地協調討論會，針對該兩筆地號分割所牽涉之法規與程序做一個橫向溝通並盡快辦理該分割事宜。

(二十六) 本案於111年12月29日以便簽呈縣長，擬辦理土地協調會議。

(二十七) 本案經縣長批示由副縣長主持土地協調會議，本局訂於112年2月2日下午2點召開會議。

(二十八) 會議經主席裁示，請南投縣警察局辦理土地分割申請及向國有財產署辦理廢撥事宜。另土地分割後，河川區域外由本局向國有財產署申請依法承租，並依「非都市土地使用管制規則」辦理變更編定為「特定目的事業用地」後作為後續遷村用地使用，河川區域內依水利法與河川管理辦法規定管理。必要時建請孔文吉立委協助本府與中央相關單位協調相關事宜。

(二十九) 經埔里地政事務所於112年3月7日完成河川區檢討變更公告完竣，南投縣政府警察局於112年3月13日已向埔里地政事務所申請922、922-3等兩筆地號辦理分割事宜。俟後續警察局向國產署辦理廢撥後本局方可承租。

(三十) 警察局已函文國產署辦理土地廢撥，已廢撥完成，目前進行辦理土地承租作業。

(三十一) 辦理委託第二期遷建用地先期規劃招標，於112年9月22日上網公告招標，於112年11月7日決標，目前辦理訂約中，112年11月22日開工。

(三十二) 112年11月21日召集規劃單位包括：東昇工程顧問有限公司、慈濟功德會、仁愛鄉公所等研商安置戶未來建物配置及設計內容及第一期安置對象，並請仁愛鄉公所提供第一批次安置戶名冊供參。

(三十三) 已召集仁愛鄉公所及發祥村村長、翠巒及瑞岩部落主席、當地縣議員及民意代表等召開會前會。

(三十四) 已於112年12月13日召開會前會，並請仁愛鄉公所儘速提供首批優先入住49戶名冊供本局函轉慈濟慈善基金會。

(三十五) 本局及仁愛鄉公所、翠華村及發祥村村長、東昇工程顧問有限公司等，訂於113年3月27日假埔里殘福大樓召開協商會議。

(三十六) 於113年4月9日函請仁愛鄉公所於文到二周內提送遷住戶名冊。

(三十七)仁愛鄉公所於113年4月25日已提送遷住戶名冊，本局於113年5月8日函請公所針對名冊中實際數人口數查明名下財產情形是否符合遷住之相關規定。

(三十八)預定於113年6月份辦理遷住戶名冊細節討論會議。

(三十九)已於113年6月13日辦理遷住戶名冊細節討論會議，目前等仁愛鄉公所確定49戶遷住戶名單中。

(四十)規劃設計公司已於113年7月24日提送興辦事業計畫書。

(四十一)刻正辦理興辦事業計畫書送審簽辦中。

二、中央補助經費及執行情形：

(一)原住民族委員會核定補助「113年度宜居部落建設計畫—「113年南投縣部落永續建設藍圖規畫」，核定總經費計新台幣5佰萬元整，由本局執行辦理，目前辦理預算墊付及簽辦委託技術服務招標中。

(二)原住民族委員會核定補助辦理「113年度原住民族部落特色道路改善計畫(第二次核定)」—「信義鄉望美村望鄉部落往臺21道路改善工程」，總經費計1仟1佰2拾5萬元整，由信義鄉公所執行，已完成規劃設計，目前辦理工程發包簽辦中。

(三)原住民族委員會核定補助辦理「113年度原住民族部落特色道路改善計畫(第三次核定)」—「信義鄉明德村明德部落聯絡道路改善工程」，總經費計9佰3拾9萬8仟5佰元整，由本局執行，工程於113年8月21日上網公告招標，預定113年9月3日第一次開標。

三、災修復建工程辦理情形：

(一)112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風公共設施復建經費：

1. A1-水利工程：

行政院核定辦理，由本局執行19件，已全數完成工程發包。

2. N1-原住民族部落聯絡道及環境工程：

行政院核定辦理，由本局執行16件，目前「都達村7鄰巷道0K+360處災修復建工程」已完成工程發包簽辦，預定113年9月5日上網公告招標，其他15件已全數完成工程發包。

3. G1-水土保持工程：

行政院核定辦理，由本局執行1件，已完成工程發包。

(二)112年海葵颱風及9月豪雨公共設施復建經費：

1. N1-原住民族部落聯絡道及環境工程：

行政院核定辦理，由本局執行4件，1件預定113年9月10日工程開標，2件預算書圖完成修正，函送原民會備查中。

2. H3-道路橋樑工程-產業道路及農路興建養護工程：

行政院核定辦理，由本局執行2件，預定113年9月10日開標。

3. H1-農地重劃區-農水路工程：

行政院核定辦理，由本局執行 2 件，2 件已全數完成工程發包。

(三)112年小犬颱風公共設施災後復建經費：

行政院核定辦理，由本局執行 2 件，1 件已完成工程發包，1 件規劃設計中。

(四)113年0403地震公共設施災後復建經費：

A1-水利工程：

「信義鄉明德村 14 鄰簡易自來水系統災復建工程」等 2 件，總經費 4 佰 1 拾 9 萬元整，由信義鄉公所執行辦理，目前辦理規劃設計中。

(五)113年0423地震及4月豪雨公共設施災後復建經費：

A1-水利工程：

行政院核定「信義鄉同富村 12 鄰草坪頭簡易自來水災修復建工程」等 4 件，總經費計 7 佰 6 拾 8 萬元整，由本局執行；目前辦理規劃設計中。

(六)N1-原住民族部落聯絡道及環境工程：

行政院核定「信義鄉筆石段舊台 21 線道路邊坡改善工程」等 2 件，總經費計 1 仟 3 佰 1 拾 8 萬 6 仟元整，由本局執行 1 件，總經費計 5 佰 6 拾萬 2 仟元整，目前辦理規劃設計中。仁愛鄉執行「舊瑞岩部落史布淦教會旁聯絡道災後復建工程」，總經費計 7 佰 5 拾 8 萬 4 仟元整，目前辦理規劃設計中。

(七) 113年7月凱米颱風公共設施災後復建經費：

1. N1-原住民族部落聯絡道及環境工程：

共提報「113 年 7 月凱米颱風仁愛鄉春陽村樂半佻俱樂部旁下邊坡崩坍災後復建工程」等 64 件，總經費計 373,137 仟元整，已於 113 年 8 月 22 日提交計畫處，由計畫處函送公共工程委員會辦理審議。

2. A1-水利工程：

共提報「信義鄉明德村 12~14 鄰簡易自來水災修復建工程等 46 件，總經費計 119,769 仟元整，已於 113 年 8 月 22 日提交計畫處，由計畫處函送公共工程委員會辦理審議。

四、霧社巴蘭市集驛站興建工程辦理情形：

(一) 本案經行政院 110 年 11 月 23 日院授財產公字第 11000356700 號函同意「仁愛鄉霧社段第 022、023、024 和 025 地號」有償撥用。

(二) 110 年 12 月 21 日繳納 21,123,331 元，並於 111 年 1 月 5 日完成轉移登記。

(三) 本案因原開發用途為多工程驛站，惟依據現行法規為「住宅區」，並於 111 年 3 月 1 日由縣長邀集本府建設處和觀光處召開審查會決定本案推動方向(111 年 2 月 21 日府授原建字第 1110033083 號開會通知單)。

(四) 目前辦理進度：111 年 3 月 1 日會議紀錄簽核中。

- (五) 本案規劃設計監造案於 111 年 3 月 18 日已簽辦勞務案招標中。
- (六) 經採購中心於 111 年 5 月 26 日資格審查，並於 111 年 6 月 6 日召開評選會議。
- (七) 因評選會議有投標廠商提出異議，採購中心於 111 年 7 月 4 日再召開評選會議。
- (八) 已完成評選作業，採購中心於 111 年 7 月 12 日辦理議價。
- (九) 本案委託技術服務於 111 年 7 月 12 日決標，111 年 7 月 20 日開工。
- (十) 本案訂於 111 年 8 月 17 日由縣長主持，於仁愛鄉民代表會旁會議室召開第一次地方說明會。
- (十一) 本案委託技術服務建築師辦理地質鑽探中。
- (十二) 旨案目前地形測量成果報告、鑑界（土地複丈成果圖）、建築線指示（定）申請及初步規劃報告等工作成果 1 案本局於 111 年 10 月 6 日投府原建字第 1110009165 號同意備查，另已簽核於 111 年 11 月 3 日於本局文物館召開本案委託規劃設計初步規畫簡報。
- (十三) 本案於於簡報 100 日曆天後召開基本設計圖說審查會。
- (十四) 旨案目前地形測量成果報告、鑑界（土地複丈成果圖）、建築線指示（定）申請及初步規劃報告等工作成果 1 案本局於 111 年 10 月 6 日投府原建字第 1110009165 號同意備查，另已簽核縣長裁示於 111 年 11 月 11 日召開第二次說明會及初步規畫簡報。
- (十五) 本案委託技術服務廠商已於 112 年 2 月 14 日提送基本設計圖說擇日召開審查會。
- (十六) 本案於 112 年 4 月 25 日召開基本設計圖說審查會。
- (十七) 本案經召開基本設計圖基本設計會議：配合各委員意見修正基本設計報告書並於文到次日起 30 日曆天內修正完成，後續再召開第二次基本設計審查會議。
- (十八) 112 年 6 月 2 日建築師事務所已依據審查委員意見，修正基本設計並提送本府召開第二次基本設計審查會。目前已詢問委員與會時間，待擇定後儘速召開會議。
- (十九) 已於 112 年 8 月 2 日召開第二次基本設計審查會議。
- (二十) 於 112 年 9 月 8 日提送第二次審查修正資料。
- (二十一) 於 112 年 10 月 13 日召開第三次基本設計審查會。
- (二十二) 廠商於 112 年 11 月 3 日依委員審查意見修正基本設計並經確認通過，並於 112 年 11 月 15 日通知廠商進行細部設計。
- (二十三) 南投埔里地政事務所於 113 年 2 月 5 日函文財政部國有財產署中區分署南投辦事處，已辦畢南投縣仁愛鄉霧社都市計畫區釘樁測量作業，霧社段 26-1、26-3 地號逕為分割完成。

(二十四)目前辦理土地撥用事宜及辦理細部設計中。

五、南投縣信義鄉清水公園綜合大樓及休憩環境建置計畫工程：

- (一)本案規劃地點位於南投縣信義鄉明德村內，鄉內缺少運動休閒使用的設施及環境，經考量明德村之永續發展，提升該地區生活環境及居住品質，以興建綜合大樓，打造無齡感之公園環境，並增加公園空間之使用率。
- (二)本工程結合環境資源並串聯鄰近據點及既有遊憩育源配合公園之建置，強化信義鄉公共設施之完整性，改善既有公園設施，保障民眾使用安全及增加民眾使用意願，以藝術、文化、美質與人性的因子融入公共建設與城鄉環境當中，實現社區願景，建設具有地方文化特色且合乎生態之高品質生活環境。
- (三)本工程委託技術服務於113年7月19日決標，預定114年2月1日前完成規劃設計後辦理工程發包。

六、南投縣仁愛鄉中正村原住民集會所及休憩環境建置計畫：

- (一)仁愛鄉中正村因原住民部落積極參與部落活動，但缺少集會空間而導致辦理活動或集會困擾，為讓部落居民有集會、運動、活動、休閒、景觀之多功能集會所及戶外廣場，打造全齡宜居之場所，規劃建置中正村原住民集會所，以提升部落居民運動休閒場地及吸引觀光客之遊憩環境。
- (二)本工程委託技術服務於113年8月20日決標，預計113年11月30日完成規劃設計，預定114年2月份辦理工程發包。

貳、產業科

一、觀光產業

- (一)113年4月16至18日本局參加原住民族委員會辦理之「2024年第3屆世界原住民族旅遊高峰會(WITS)」。
- (二)113年5月3日參加本府觀光處辦理之「南投縣轄區內地熱發展及辦理情形座談會」。
- (三)113年5月8日參加本府觀光處辦理之「廬山風景特定區計畫地質敏感區安全監測調查評估委託技術服務案」社區自主防災教育訓練研議會議。
- (四)113年5月31日參加原住民族委員會辦理之「2024年原住民族商品電子商務教育訓練」。
- (五)本局訂於113年5月21日(星期二)下午1時00分辦理「113年度布農文化基地人才扎根休閒運動產業推動」委託專業服務-(案號：113-23-01-005-E)評選會議。
- (六)113年6月7日辦理113年度「優化原住民族通路經營平台計畫」-原之驛-Ba-Bu樂園通路據點第二季委員實地訪視，地點：南投縣農產運銷股份有限公司。

- (七) 本局假南投縣政府 A 棟 1 樓大廳，訂於 113 年 6 月 21 日辦理 2024 原住民烤豬認證授證儀式。
- (八) 113 年 6 月 21 日辦理「沙里仙全國高地運動訓練中心規劃分析委託技術服務案」評選。
- (九) 113 年 7 月 4 日沙里仙全國高地運動訓練中心規劃分析委託技術服務案於採購中心辦理議價。
- (十) 113 年 7 月 9 日及 10 日 LiMA 通路據點專櫃購買流程及管理與銷售規範教育訓練線上議程。
- (十一) 113 年 7 月 11 日 2025 南投燈會第一次籌備會議。
- (十二) 113 年 8 月 3 日原民盛宴 2024 原之驛 Ba-Bu 樂園千人烤大豬派對暨第一屆南投獵人盃・全國原住民族傳統射箭邀請賽。

二、地政業務

- (一) 113 年 4 月 9 日於台北最高行政法院召開原住民補辦增劃編王雅各君行政訴訟開庭。
- (二) 113 年 4 月 17 日於埔里地政事務所參加地籍重疊釐清會議。
- (三) 113 年 4 月 18 日參加國土計劃原住民土地使用管制草案會議。
- (四) 113 年 5 月 13 日召開伊達邵部落 113 年第一次會議(邵族換地及規劃會議)於魚池鄉日月村集會所。
- (五) 113 年 6 月 13 日辦理信義鄉公所及水里鄉公所 113 年度原住民保留地租(使用)及租金管理業務查核。
- (六) 113 年 6 月 13 日辦理「南投縣原住民族部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及調查成果檢核作業委託專業服務案」議約。
- (七) 原民會於 113 年 6 月 14 日辦理國土計畫原住民土地管制使用草案會議。
- (八) 113 年 6 月 18 日辦理仁愛鄉公所、113 年 6 月 20 日辦理魚池鄉公所 113 年度原住民保留地租(使用)及租金管理業務查核。
- (九) 原民會於 113 年 8 月 22 日辦理「原住民權利回復條例研商會議」。

三、林務業務

- (一) 南投分署訂於 113 年 4 月 10 日(星期三)假仁愛鄉公所辦理獎勵輔導造林資訊系統教育訓練。
- (二) 113 年度原住民保留地禁伐補償計畫，原住民委員會原核定面積 5500 公頃，仁愛鄉計 3500 公頃、信義鄉計 1990 公頃、水里鄉計 10 公頃；本府 113 年度三鄉合格筆數計 6004 筆，合格面積計 5622.5116 公頃(仁愛鄉:3704 筆/3700 公頃、信義鄉 2297 筆/1915.6626 公頃、水里鄉:3 筆/6.8490)，核發補償金計新台幣 168,675,348 元整。
- (三) 113 年度水里鄉、信義鄉、仁愛鄉補償金發放，各鄉辦理領據及納入預算證明

函送本府中，擬訂於9月30日前撥付補金。

四、112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫

113年4月15、16日於新竹縣召開113年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫」年度教育訓練。

五、防災業務

(一)本局於113年7月9日至仁愛鄉公所評核災害防救業務。

(二)本局於113年7月15日至信義鄉公所評核災害防救業務。

(三)本年度行政院中區災害防救業務訪評將由本縣主辦，日期訂於113年10月30日，訪評地點定國立暨南國際大學辦理。

參、輔導科

一、推動原住民族語言振興

(一)113年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫業經原住民族委員會於113年2月15日核定通過，本縣(含埔里、信義、仁愛、魚池四鄉鎮)共聘用6名語推人員，進行族語推廣及振興作業，以營造原住民族語言使用環境。

(二)原住民族委員會第14屆原住民族語戲劇競賽-全國決賽於113年11月17日辦理，本局訂於113年9月14日假南開科技大學舉行全縣初賽，預計提送2隊代表本縣參加全國大賽。

(三)原住民族委員會核定本府辦理「第9屆原住民族語單詞競賽」初賽及決賽經費新臺幣120萬元，定於113年3月30日假南開科大辦理本縣初賽完竣，辦理原住民族語言單詞競賽-初賽。本(113)年7月6至7日派4隊假屏東縣立來義高中參加全國決賽，本縣力行國小奪得第七名。

(四)原住民族委員會於113年3月7日核定本府辦理原住民族語保母獎助計畫經費計新臺幣4佰20萬8,528元整，核定族語保母上限60人，本局定於113年5月3日辦理第一次新任族語保母遴選完竣，核定13人，另113年9月6日辦理第二次新任族語保母遴選，預計遴選3名保母。

(五)本局函頒「113年度南投縣通過原住民族語言能力認證測驗獎勵計畫」，設籍本縣4個月(含)以上並取得原住民族委員會辦理「原住民族語能力認證測驗」中高級以上者予以獎勵(取得中高級者：新臺幣3,000元；取得高級者：新臺幣5,000元；取得優級者：新臺幣10,000元)。於族語認證放榜後2個月內提出申請。

(六)原住民族委員會於113年3月7日核定本府辦理原住民族語保母獎助計畫經費計新臺幣4佰20萬8,528元整，核定族語保母上限60人，本局定於113年5月3日辦理第一次新任族語保母遴選完竣，核定13人，另113年9月6日辦理第二次新任族語保母遴選，預計遴選3名保母。

二、辦理南投縣原住民族部落大學

- (一)原民會核定本縣辦理「113年度原住民族部落大學實施計畫」，總經費新臺幣494萬元整，截至8月底已執行290萬餘元，已開設基本型計畫35門課程、數位型計畫3門課程，並辦理社會教育學習型計畫25場講習，及特色加值型計畫出版品初審等工作業務。
- (二)本局於113年3月21日召開112年度部落大學績優課程獎勵審查會議，審查結果核定18班為績優課程，並於113年5月31日部落大學開學典禮中公開表揚。
- (三)本局113年7月9日召開部落大學第2次課程審查會議，邀集校務委員、外聘委員組成審查小組，審核下學期開設課程，共核定6班基本型計畫課程。
- (四)原住民族委員會113年7月29日召開113年度「原住民族部落大學評鑑計畫」修正草案會議，預計於113年11月上旬至本縣進行評鑑，本局將依原民會修正完成之評鑑計畫準備本年度受評資料。
- (五)本局於113年8月3日假南投縣名間鄉親子生態公園辦理「2024第一屆南投獵人盃全國原住民族傳統射箭邀請賽」，並結合「千人烤大豬派對」擴大舉行，其中射箭邀請賽報名隊數計106隊，參與人數逾300人，活動圓滿落幕。

三、原住民學生課後扶植班

- (一)原住民族委員會112年度原住民族學生課後扶植評鑑計畫，仁愛鄉德鹿谷社區發展協會榮獲優等，113年度不用接受評鑑。
- (二)原住民族委員會113年度核定補助本縣10班，補助經費計新臺幣4,899,100元整，其中原鄉5班(仁愛鄉眉原部落由財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會眉原教會辦理、仁愛鄉清流部落由社團法人南投縣天主教山地服務研究社辦理、春陽部落由財團法人台灣基督長老教會原住民教會史努櫻教會辦理、仁愛鄉莎都部落由南投縣仁愛鄉合作社區發展協會辦理、廬山部落由仁愛鄉廬山社區發展協會)，都會區埔里鎮4班(南投縣愛加倍家庭關懷協會、社團法人南投縣城鄉關懷福利協會、財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會以便以謝教會，南投縣埔里鎮籃子耕耘關懷協會)，都會區南投市1班南投縣都市原住民文化教育發展協會，受益原住民學生人數共計171人，本計畫挹注原鄉部落及都市原住民教育學習資源，實質幫助原住民家庭，解決學童課後照顧及課業輔導的問題，業已完成第1期經費核銷轉正(113年3-6月)計新臺幣2,216,318元整。

四、平埔族群文化復振

- (一)平埔族群聚落活力計畫：

原住民族委員會113年度核定補助經費計新臺幣97萬元，核定執行單位為埔里鎮大湳社區發展協會，執行內容為建構平埔族群文化之復振傳承環境，培力平埔族群文史與聚落營造人才，推動部落營造工作，原住民族委員會於113年

6月20日辦理期中訪視，訂於113年11月12日辦理評鑑工作。

(二)平埔族群聚落復振計畫：

原住民族委員會113年度核定補助經費計新臺幣434,000元，核定執行單位為埔里鎮牛眠社區發展協會及埔里鎮蜈蚣社區發展協會，執行內容為啟發平埔族人對自身族語保存意識、透過各項族語保存復振措施之執行，喚起族人自發性投入復振平埔族族語，本局業已撥付執行單位第1期款，預計113年11月底完成旨揭計畫再撥付第2期款。

五、推展原住民族長期照顧

(一)原民會核定補助本縣辦理「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」，總經費新臺幣97,396,600元整，補助本府設置文化健康站，提供原住民長者長照服務，妥善辦理族人終老、陪伴業務。目前南投縣設有38間文化健康站，95名照顧服務員。

(二)原住民族委員會於113年5月22日至7月10日辦理南投縣文化健康站113年度查核計畫，邀集原民會、專家學者、本局組成查核委員小組，就轄內38間文健站進行查核，皆已辦理完竣並報原民會核備，最終成績另行公告。

(三)仁愛鄉武界、信義鄉望鄉等文健站代表南投縣於113年8月9日假台中市立中港高中體育館參加113年度衛生福利部國民健康署辦理「2024長者活耀老化競賽活動-阿公阿嬤活力SHOW」中區競賽，分別榮獲新秀組金牌獎及常勝組銀牌獎，2隊將代表南投縣參加預定於113年10月份全國總決賽。

(四)113年8月28日假南投縣埔里鎮天水蓮大飯店辦理113年度南投縣文化健康站第1次行政教訓練，邀集縣內文健站、原家中心、原鄉公所...等人員共計60人到場參訓。

(五)113年度原住民族長期照顧文化健康站活力健康操活動中區初賽，由台中市政府承辦，預計於113年10月3-4日辦理，本縣轄內所屬38個文健站報名參加，藉由生動活潑之競賽活動，建立觀摩、學習與交流之平台，從而提倡正當休閒娛樂，營造健康氛圍。

(六)原住民族長者裝置假牙補助：

113年度原住民族長者裝置假牙補助，原民會補助計新臺幣1,440,000元，本府配合款新臺幣216,000元，總計經費新臺幣1,656,000元，共核定74件，核定經費新臺幣1,535,800元，截至113年8月5日補助54人，核銷金額新臺幣100萬元整。

六、原住民族家庭服務中心

原民會核定補助本縣113年度辦理「原住民族家庭服務中心實施計畫」，總經費新臺幣9,153,269元，原民會補助新臺幣6,407,288元，本府自籌新臺幣2,745,981元，分屬三個中心執行辦理(仁愛鄉原家中心、信義原家中心、埔里及魚池區原家

中心)，服務內容：個案管理、諮詢服務、權益宣導講座、社區工作、團體工作、推展志願服務、建立社會資源平臺及服務地區人文與福利人口群統計等，以族人服務族人貼近生活服務，達可近性、即時性的社會福利服務。113年4月至8月計畫執行績效：諮詢服務333人、服務個案90案、方案活動121場次受益3,913人次，詳如下：

仁愛原家中心：諮詢服務158人、個案27、案方案活動53場次受益1,601次。

信義原家中心：諮詢服務83人、個案44案、案方案活動38場次受益1,141人次。

埔魚原家中心：諮詢服務92人、個案19案、案方案活動30場次受益1,171人次。

七、原住民急難救助

原民會核定補助本縣113年度辦理「原住民急難救助」，總經費新臺幣201,600萬元，原民會補助新臺幣168,000元，本府自籌新臺幣33,600元。辦理本縣非原鄉區(十個鄉鎮市)之原住民急難救助，救助項目分：死亡救助、醫療補助、重大災害救助及生活扶助等四大項目。113年4月至8月份原住民急難救助申請7案，核定11案(死亡救助3案、醫療補助6案、生活扶助2案)，受益29人次。